

План основных мероприятий

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 253

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей по ВМР, педагогические работники МБДОУ, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая сопровождать внедрение ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

План-график

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные	Форма отчетных документов, ожидаемый результат
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО.	До 01.02. 2014	Заведующий МБДОУ	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС ДО» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО» Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Постоянно	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМП	Приведение нормативно-правовой базы МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
3	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты МБДОУ.	До 01.01.2016	Заведующий МБДОУ	Приказы «Об изменении и дополнении локальных актов и Устава МБДОУ»
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	До 01.01.2016	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМП	Выбор примерной образовательной программы
5	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы МБДОУ	До 01.09.2014	Рабочая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
6	Утверждение основной образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	До 01.01.2016	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМП	Приказ «Об утверждении ОП МБДОУ»

7	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ.	До 02.09.2014	Заведующий МБДОУ	Приказ «Об ознакомлении работников с изменениями в должностных инструкциях работников МБДОУ»
---	---	---------------	------------------	--

Организационное, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

1	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ. Разработка положений о рабочей группе. Определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО.	До 20.01.2014	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. Протоколы собраний рабочей группы
2	Изучение административной, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Изучение требований ФГОС ДО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
3	Проведение самоанализа (мониторинга) готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО.	До 25.01.2014	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Аналитический отчет, о получении объективной информации и корректировка условий, обеспечивающих готовность МБДОУ к переходу к ФГОС ДО
4	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме: «Изучаем ФГОС ДО».	До 01.01.2016	Рабочая группа Рабочая группа Зам заведующей по ВМР	Протоколы и материалы семинаров
5	Просмотр и обсуждение административной и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО	В течение года	Зам заведующей по ВМР	Изучение педагогами МБДОУ вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО
6	Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по	Выставка литературы в методическом кабинете

7	Участие педагогов МБДОУ в районных, городских, областных обучающих семинарах по теме: «Организация работы по переходу на ФГОС ДО».	В течение года	Рабочая группа Зам заведующей по ВМР	Листы регистрации, программы МО
8	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.	До марта 2014 В течение года	Зам заведующей по ВМР Педагоги МБДОУ	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей с введением ФГОС ДО. Родительские собрания, консультации педагога-психолога, тренинги
9	Педагогический совет «Системно-деятельностный подход к организации образовательной программы в условиях перехода на ФГОС ДО».	Март 2014	Рабочая группа Педагоги МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Протокол педагогического совета
10	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ И ФГОС ДО в коррекционной работе учителей-логопедов».	15 апреля 2014	Педагоги МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Методические материалы, мастер-классы
11	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогических коллективов «пилотных» детских садов РФ. Формирование опыта педагогов МБДОУ по проблеме реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий МБДОУ , Зам заведующей по ВМР Рабочая группа	Использование полученной информации для дальнейшей работы по введению ФГОС ДО
12	Анализ (экспертиза) условий, созданных в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Оценка степени готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО.	До 01.09.2014	Заведующий МБДОУ , Зам заведующей по ВМР Рабочая группа	Форма отчетности документов «Карта самоанализа готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ДО»

13	Организация совместных мероприятий с СОЩ, составление плана взаимодействия с включением проработки преемственности ФГОС НОО и МБДОУ.	До ноября 2014	Зам заведующей по ВМР	План преемственности с СОЩ, материалы совместных мероприятий
14	Внесение изменений в программу развития МБДОУ.	В 2015	Творческая группа, по разработке программы развития МБДОУ	Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованием ФГОС ДО
15	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса.	В 2015	Заведующий МБДОУ Творческая группа Ст. воспитатель	Определение схемы модели образовательного процесса
16	Контроль: -выполнение план-графика реализации ФГОС ДО; -выполнение плана-графика прохождения курсовой подготовки; -заказа и закупки методической литературы.	Постоянно	Заведующий МБДОУ Ст. воспитатель Рабочая группа	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.	Февраль 2014 Обновление информации в течение года	; Зам заведующей по ВМР Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
2	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, родительские собрания.	В течение года по плану взаимодействия	Педагоги МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО
3	Изучение информации на сайтах	В течение года	Педагоги МБДОУ	Оформление информационной картотеки

	Министерства образования РФ и Свердловской области.			
4	Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФГОС ДО.	Постоянно	Администратор сайта	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
5	Работа с информационными материалами на сайте МБДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Администратор сайта Педагоги МБДОУ	
6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	Июнь 2014	Заведующий МБДОУ Рабочая группа	Публичный отчет, информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
7	Контроль: -выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий МБДОУ	Отчеты рабочей группы

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Анализ (мониторинг) кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО.	До 15.01.2014	Заведующий МБДОУ	Аналитическая справка
2	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	До марта 2014	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников»
3	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО».	В течение года	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Повышение квалификации педагогических работников
4	Реализация программы повышения квалификации педагогических работников.	В течение года в соответствии с планом	Рабочая группа	Диагностические карты, анкеты. «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ДО», планы саморазвития педагогов МБДОУ

5	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	В течение года	Рабочая группа Зам заведующей по ВМР	Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения
6	Консультирование педагогов по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Рабочая группа Зам заведующей по ВМР	Планирование консультаций по запросам педагогов.
7	Знакомство педагогов МБДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников.	Сентябрь 2014	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Мониторинг финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Декабрь 2013 Февраль 2014	Заведующий МБДОУ	Аналитическая справка по эффективному планированию расходов средств учреждения, с учетом денежных затрат на введение ФГОС ДО
2	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников МБДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	До 01.09.2014	Заведующий МБДОУ	Приказы, корректировка положений о стимулирующих надбавках и порядка премирования
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	До 01.02.2015	Заведующий МБДОУ	Дополнительные соглашения
4	Обеспечение соответствия пространственно-развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМР	Оснащение образовательного пространства содержание насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО

5	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМП	Обновление трансформируемой, полифункциональной, вариативной доступной и безопасной образовательной среды
6	Обеспечение методической литературой и методическими пособиями, используемых в образовательном процессе МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий МБДОУ Зам заведующей по ВМП	Обновление учебно-методического сопровождения образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО
7	Контроль за: -выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО	В течение года	Заведующий МБДОУ	Отчеты, рабочей группы, завхоза